
14/02/2023

Document Personnel



Valentin Lamine B1 Group A YNOV AIX CAMPUS

Table des matières

Partie de groupe :	2
Planning Prévisionnel :	2
Répartition des tâches :	2
Partie personnelle :	2
Header :	2
Footer :	2
Page index :	2
Mes perspectives :	3
Les difficultés :	3
Les erreurs :	3
Les détails :	3
Planning Rétrospectif :	4
Annexe Sources	5

Partie de groupe :

Partie personnelle :

Pour ma part, j'ai réalisé Le header, le footer ainsi qu'une partie de la page index.html partagé avec Enzo, je me suis chargé de la plupart des intégrations du footer et du header sur les autres pages, ainsi qu'une aide globale.

Header:

Le header m'a pris beaucoup de temps, je l'ai réalisé sur toute la matinée du lundi, notamment à cause de ces animations.



Footer:

Tant qu'a lui le footer était bien plus rapide à faire, sans animation et sans hover il as été réalisé en 2h.



Page index:

Deux choses différentes ont été faite dans la page index par moi, tout d'abord nous avons la « landing page », tout ce que l'on voit lorsque nous lançons le site :



De plus, j'ai réalisé toute la partie située en dessous du parallaxe de la page :



Mes perspectives:

Dans cette partie j'aborderais tout ce que je retiens de ce projet, comment m'améliorer afin de ne pas refaire les mêmes erreurs, qu'elles ont été les difficultés...

Les difficultés :

Ma première difficulté a été de gérer mon temps ainsi que ma concentration, souvent interrompu dans mon travail, j'ai dans un premier temps eu beaucoup de mal à être efficace avant de trouver un juste milieu en fin de première journée entre aider les autres et avancer sur mon travail. Une autre de mes difficulté était la gestion de projet, m'étant positionné comme « gérant de projet » je me devais de donner aux autres leur taches, de répondre à leur question...

Les erreurs:


Le manque de vérification : une de nos principales erreur à je pense était de ne pas vérifier le travail des autres, jusqu'à se retrouver complétement au dépourvu quand celui-ci ne fonctionne pas ou mal au dernier moment. Il aurait fallu faire des sprints plus courts avec des réunions globales à chaque fois pour voir l'avancement du projet.

Les détails :

D'un point de vue purement personnel je pense avoir perdu trop de temps a m'attarder sur certains détails de mon code comme sur les animations les hover ou autres en dépit de la finition globale du travail.

Planning Rétrospectif:

Ce planning montre par rapport à notre planning prévisionnel qui a réalisé les tâches.



Annexe Sources

Répartition des tâches :

https://trello.com/b/MUIApGvO/r%C3%A9partition-des-t%C3%A2ches

Planning prévisionnel :

https://trello.com/b/cs5OJ9OD/planning-pr%C3%A9visionnel

Planning Rétrospectif :

https://trello.com/b/NJGwjm8E/planning-r%C3%A9trospectif

Lien du Github:

https://github.com/valentinlamine/GT GdP GroupeA.git